

П А С П О Р Т
регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ульяновская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ульяновская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей			
4.	Куратор регионального проекта	Тверскова А.А.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Сидорова Е.Е.	Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		
6.	Администратор регионального проекта	Михеева М.С.	Заместитель Министра - директор департамента экономики, финансов и права Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП	Процент	54,0000	2023	-	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000	Михеева М.С. Заместитель Министра - директор департамента экономики, финансов и права Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
2	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000	Михеева М.С. Заместитель Министра - директор департамента экономики, финансов и права Министерства искусства и культурной	Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													политики Ульяновской области МИНИСТЕРСТВ О ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Процент	54,0000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	100,000 0	100,050 0	100,100 0	100,500 0	101,000 0	101,500 0	102,000 0	105,000 0	107,000 0	107,500 0	109,000 0	110,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	5,0000	2024	-	5,0000	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000	7,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано) 961 здание детских школ искусств, что составляет 73% от зданий, требующих капитального ремонта (2020-2024 - 841 здание, 2025-2030 - 120 зданий). Кроме того, будет построено 50 зданий ДШИ. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств. На 2026 год запланирован капитальный ремонт МБУ ДО Кузоватовская ДШИ р.п.Кузоватово Ульяновской области.														
1.1 0	Поощрены библиотеки по итогам проведения	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	Приобретение товаров,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог												работ, услуг	
Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 100 учреждений.														
1.1 1	Созданы детские культурно- просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	3,0000	8,0000	11,000 0	16,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).														
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел..	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим ого имущества	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Нарастающий итог													
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Всего 41 180 учреждений культурно-досугового типа, из них 7 770 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 4,1% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры. На 2026 год запланированы: - капитальный ремонт муниципального учреждения культуры Центр культуры и досуга «Радуга» Новомалыклинского района Ульяновской области); - капитальный ремонт здания клуба в р.п.Базарный Сызган Ульяновской области. На 2027 год запланирован капитальный ремонт здания клуба в р.п.Базарный Сызган Ульяновской области														
1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Значение результата к 2030 году: к концу 2024 года будет оснащено 127 театров, а к концу 2030 года полностью будет завершено техническое перевооружение ещё 145 театров 2025 г. - (2025 г. - 17 ед; 2026 г - 24 ед; 2027-2028 гг. - по 25 ед. ежегодно, 2029-2030 гг. - по 27 ед. ежегодно). К концу 2030 г. будет оснащено 272 театра. Таким образом, с 2023 года к 2030 году потребность в частичном оснащении по основным группам оборудования (свет, звук) будет полностью удовлетворена на 100%. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры; - в рамках ГП "Развитие культуры" регионам предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности театров (средства могут быть направлены на создание новых постановок и показов спектаклей, а также на укрепление материально-технической базы театров); - качественно новые постановки, созданные в модернизированных театрах, могут быть выдвинуты в качестве соискателей премии Минкультуры России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации. На 2027 год запланировано оснащение ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова».														
1.4	Проведена модернизация	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	2,0000	3,0000	4,0000	Благоустройство	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий итог												территори и, ремонт объектов недвижим ого имущества	
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 3,6% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев. На 2026 год запланирована модернизация МУК Майнский историко-краеведческий музей; На 2027 год запланирована модернизация МКУК «Новоспасский районный музей».														
1.5	Проведен ремонт и (или) материально- техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим ого имущества	Нет
Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Программа предоставит субъектам Российской Федерации и муниципалитетам возможность получить государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и их оснащения оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году: В Российской Федерации 89 региональных филармонии (в т.ч. 5 муниципальных, из них 2 детских), 26 из них нуждаются в ремонте и переоснащении. С 2025 по 2030 гг. в стране будут модернизированы 24 филармонии (2025 г - 2 ед., 2026-2028 г. - по 4 ед., 2029-2030 гг. - по 5 ед.), что составит 92,3 % от всей потребности. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений. Традиционно филармонии размещены в столичных региональных центрах и являются системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения жителей и гостей региона. Ежегодно филармонии посещают более 4,5 млн зрителей. Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной специализированной площадкой для гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных коллективов, претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной программы "Развитие культуры"; - ремонт филармоний позволит обновить инфраструктуру для зрителей и исполнителей, в частности, с учетом требований для														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более заметными фасады и внешний антураж филармоний, что положительно повлияет на посещаемость учреждений; - оснащение современным световым, звуковым оборудованием, кресельными группами повысит комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ оборудования.														
1.6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	5,0000	2024	-	6,0000	9,0000	12,000 0	15,000 0	18,000 0	21,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да
Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение результата позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок. В рамках результата в Ульяновской области будут технически оснащены: 1. В 2025 году - муниципальное казённое учреждение культуры "Карсунский художественно-краеведческий музей". 2. В 2026 году: - ОГБУК "Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Инзенский районный краеведческий музей" муниципального образования "Инзенский район"; - Муниципальное учреждение культуры "Радищевский краеведческий музей" муниципального образования "Радищевский район". 3. В 2027 году: - Муниципальное казённое учреждение культуры "Новоспаский районный краеведческий музей"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сурский районный историко-краеведческий музей".														
1.7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог	-	Единица	17,0000	2024	-	22,000 0	25,000 0	28,000 0	30,000 0	32,000 0	33,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да
Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в стране будет создано не менее 1229 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано не менее 1246 модельных библиотек; с 2019 по 2030 гг. будет создано не менее 2475 модельных библиотек. В 2025 году будут созданы 5 модельных библиотек нового поколения: Центральная библиотека им. Н. Гарина-Михайловского МКУК «Вешкаймская межпоселенческая библиотечная система»; Центральная библиотека им. А.С. Грина МУК «Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система»; Детская библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотека имени К.Г.Паустовского» МО «Базарносызганский район» Ульяновской области; Библиотека «Информационно-экологический центр имени В.В. Бианки» МБУК «Централизованная библиотечная система г. Димитровграда»; Специализированная библиотека № 1 «Мир искусств» МБУК «ЦБС» г. Ульяновска.														
1.8	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог	-	Единица	12,0000	2024	-	12,000 0	16,000 0	16,000 0	20,000 0	20,000 0	24,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да
Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 3 638 детских школ искусств и училищ, что составляет 71% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 1958 единиц, 2025-2030 1680 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств. На 2026 год запланировано приобретение музыкальных инструментов, оборудования материалов для МБУ ДО Кузоватовская ДШИ р.п.Кузоватово Ульяновской области														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
и МБУ ДО ДШИ имени М.А.Балакирева г. Ульяновск.														
1.9	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	5,0000	8,0000	11,000 0	14,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей.														
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1	Ульяновской областью размещены мероприятия региона на портале Культура.РФ. Нарастающий итог	-	Единица	294,0000	2024	-	375,00 00	450,00 00	525,00 00	600,00 00	675,00 00	750,00 00	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Созданы условия для представления лучших достижений культуры Ульяновской области в области исполнительского и театрального искусства на федеральном уровне – федеральном портале «Культура.РФ». В рамках результата обеспечивается размещение видеоматериала на портале "Культура.РФ". Результат реализовывается с 2020 года. Так в 2020 году размещено 105 трансляций; В 2021 году размещено 65 трансляций; В 2022 году размещено 67 трансляций. В 2023 году размещено 34 трансляции. В 2024 году размещено 29 трансляции. За период с 2025 по 2030 планируется разместить не менее 450 трансляций.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
1.1	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	0,00	50 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 562,70
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	50 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 562,70
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	-	50 057,10	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	-	50 057,10	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	-	50 057,10	-	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	-	50 562,70	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-	0,00	0,00	99 935,30	18 006,30	0,00	0,00	0,00	117 941,60

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	-	-	21 250,70	-	-	-	
1.3.1 .1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	-	-	21 250,70	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	0,00	0,00	22 626,20	14 451,80	0,00	0,00	0,00	37 078,00
1.4.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	22 626,20	14 451,80	0,00	0,00	0,00	37 078,00
1.4.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	-	22 399,90	13 729,20	-	-	-	
1.4.1 .1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	-	22 399,90	13 729,20	-	-	-	
1.4.1 .1.1. 4.	местным бюджетам	0,00	-	22 399,90	13 729,20	-	-	-	
1.4.1 .2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	-	22 626,20	14 451,80	-	-	-	
1.4.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Российской Федерации, всего</i>								
1.4.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	7 765,10	36 447,00	20 826,90	0,00	0,00	0,00	65 039,00
1.5.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	7 765,10	36 447,00	20 826,90	0,00	0,00	0,00	65 039,00
1.5.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	7 687,50	36 082,50	20 618,60	-	-	-	
1.5.1 .1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	7 687,50	36 082,50	20 618,60	-	-	-	
1.5.1 .1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	7 687,50	36 082,50	20 618,60	-	-	-	
1.5.1 .2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	7 765,10	36 447,00	20 826,90	-	-	-	
1.5.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	57 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 509,80
1.6.1	<i>Консолидированный бюджет</i>	0,00	57 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 509,80

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	2 997,80	5 981,30	20 256,40	42 518,30	49 219,10	61 687,50	61 687,50	61 687,50	61 687,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано) 961 здание детских школ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							искусств, что составляет 73% от зданий, требующих капитального ремонта (2020-2024 - 841 здание, 2025-2030 - 120 зданий). Кроме того, будет построено 50 зданий ДШИ. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств. На 2026 год запланирован капитальный ремонт МБУ ДО Кузоватовская ДШИ р.п.Кузоватово Ульяновской области.
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.2.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.3.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.5.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.10.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.15.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.17.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.20.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.21.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.22.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.23.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.25.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.26.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.27.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.28.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сидорова Е.Е.	Проведение капитального ремонта региональных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		муниципальных учреждений культурно- досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Всего 41 180 учреждений культурно-досугового типа, из них 7 770 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 4,1% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры. На 2026 год запланированы: - капитальный ремонт муниципального учреждения культуры

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Центр культуры и досуга «Радуга» Новомалыклинского района Ульяновской области); - капитальный ремонт здания клуба в р.п.Базарный Сызган Ульяновской области. На 2027 год запланирован капитальный ремонт здания клуба в р.п.Базарный Сызган Ульяновской области
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.3.	Контрольная точка"С субъектами	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.6.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.20.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.24.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.26.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.27.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.28.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Значение результата к 2030 году: к концу 2024 года будет оснащено 127 театров, а к концу 2030 года полностью будет завершено техническое первооружение ещё 145 театров 2025 г. - (2025 г. - 17 ед; 2026 г - 24 ед; 2027-2028 гг. - по 25 ед. ежегодно, 2029-2030 гг. - по 27 ед. ежегодно). К концу 2030 г. будет оснащено 272 театра. Таким образом, с 2023 года к 2030 году потребность в частичном оснащении по основным группам оборудования (свет, звук) будет полностью

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							удовлетворена на 100%. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры; - в рамках ГП "Развитие культуры" регионам предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности театров (средства могут быть направлены на создание новых постановок и показов спектаклей, а также на укрепление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							материально-технической базы театров); - качественно новые постановки, созданные в модернизированных театрах, могут быть выдвинуты в качестве соискателей премии Минкультуры России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации. На 2027 год запланировано оснащение ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова».
1.3.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.3.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.3.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.3.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.3.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 3,6% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев. На 2026 год запланирована модернизация МУК Майнский историко-краеведческий музей; На 2027 год запланирована модернизация МКУК «Новоспасский районный музей».
1.4.1.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.2.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.3.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.5.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.6.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.9.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.10.	Контрольная точка"Утверждено	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.11.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.13.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.14.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальным образованиям)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.17.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.18.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.19.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.4.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Программа предоставит субъектам Российской Федерации и муниципалитетам возможность получить государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и их оснащения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году: В Российской Федерации 89 региональных филармоний (в т.ч. 5 муниципальных, из них 2 детских), 26 из них нуждаются в ремонте и переоснащении. С 2025 по 2030 гг. в стране будут модернизированы 24 филармонии (2025 г - 2 ед., 2026-2028 г. - по 4 ед., 2029-2030 гг. - по 5 ед.), что составит 92,3 % от всей потребности. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений. Традиционно филармонии размещены в столичных региональных центрах и являются системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения жителей и гостей региона. Ежегодно филармонии посещают более 4,5 млн зрителей. Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной специализированной площадкой для гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							коллективов, претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной программы "Развитие культуры"; - ремонт филармоний позволит обновить инфраструктуру для зрителей и исполнителей, в частности, с учетом требований для маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более заметными фасады и внешний антураж филармоний, что положительно повлияет на посещаемость учреждений; - оснащение современным световым, звуковым оборудованием, кресельными группами повысит комфортность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ оборудования.
1.5.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							возможностями здоровья. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение результата позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок. В рамках результата в Ульяновской области будут технически оснащены: 1. В 2025 году - муниципальное казённое учреждение культуры "Карсунский художественно-краеведческий музей". 2. В 2026 году: - ОГБУК "Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Инзенский районный краеведческий музей" муниципального образования "Инзенский район"; - Муниципальное учреждение культуры "Радищевский

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							краеведческий музей" муниципального образования "Радищевский район". 3. В 2027 году: - Муниципальное казённое учреждение культуры "Новоспасский районный краеведческий музей"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сурский районный историко- краеведческий музей".
1.6.1.	Контрольная точка "Закупка на основную сумму средств объявлена"	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Ссылка на закупку в ЕИС "Закупки"
1.6.2.	Контрольная точка "Контракты/договоры на основную сумму заключены"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Реестр заключенных контрактов/договоров (ссылки на ЕИС "Закупки")
1.6.3.	Контрольная точка "Закупка на	-	13.05.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Михеева М.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сумму экономии объявлена"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Ссылка на ЕИС "Закупки"
1.6.4.	Контрольная точка"Контракты/договоры на сумму экономии заключены"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Реестр заключенных контрактов/договоров (ссылка на ЕИС "Закупки")
1.6.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации результата"	-	20.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Исходящее письмо Информационное письмо МКУК "Карсунский художественно-краеведческий музей" о ходе реализации результата
1.6.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Акт Акты выполненных работ, оказанных услуг
1.6.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	21.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сидорова Е.Е.	Прочий тип документа Платежные поручения,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		ссылки на исполнения контрактов в ЕИС "Закупки"
1.6.8.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.9.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.10.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.6.12.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.13.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.16.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.17.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.20.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.21.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.22.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.24.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.25.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.6.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в стране будет создано не менее 1229 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано не менее 1246 модельных библиотек; с 2019 по 2030 гг. будет создано не менее 2475 модельных библиотек. В 2025 году будут созданы 5 модельных библиотек нового поколения: Центральная библиотека им. Н. Гарина-Михайловского МКУК «Вешкаймская межпоселенческая библиотечная система»; Центральная библиотека им. А.С. Грина МУК «Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система»;

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Детская библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотека имени К.Г.Паустовского» МО «Базарносызганский район» Ульяновской области; Библиотека «Информационно- экологический центр имени В.В. Бианки» МБУК «Централизованная библиотечная система г. Димитровграда»; Специализированная библиотека № 1 «Мир искусств» МБУК «ЦБС» г. Ульяновска.
1.7.1.	Контрольная точка" Закупка по центральной библиотеке им. Н. Гарина-Михайловского МКУК Вешкаймская межпоселенческая библиотечная система на основную сумму объявлена "	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС "Закупки"
1.7.2.	Контрольная точка"Закупка по центральной библиотеке им. А.С.	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Михеева М.С.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Грина МУК Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система на основную сумму объявлена"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		"Закупки"
1.7.3.	Контрольная точка"Закупка по Детская библиотека МКУК Межпоселенческая библиотека имени К.Г.Паустовского МО Базарносызганский район Ульяновской области на основную сумму объявлена"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС "Закупки"
1.7.4.	Контрольная точка"Закупка по библиотеке Информационно-экологический центр имени В.В. Бианки МБУК Централизованная библиотечная система г. Димитровграда на основную сумму объявлена"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС "Закупки"
1.7.5.	Контрольная точка"Закупка по специализированной библиотеке № 1 Мир искусств МБУК ЦБС г. Ульяновска на основную сумму объявлена"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа ссылка на ЕИС "Закупки"
1.7.6.	Контрольная точка"Заключены контракты/договоры на закупку товаров, работ, услуг на	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Михеева М.С.	Прочий тип документа Реестр контрактов, договоров, ссылка на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	основную сумму Центральная библиотека им. Н. Гарина-Михайловского МКУК Вешкаймская межпоселенческая библиотечная система"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		ЕИС "Закупки"
1.7.7.	Контрольная точка"Заключены контракты/договоры на закупку товаров, работ, услуг на основную сумму Центральная библиотека им. А.С. Грина МУК Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система "	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Реестр контрактов, договоров, ссылка на ЕИС "Закупки"
1.7.8.	Контрольная точка"Заключены контракты/договоры на закупку товаров, работ, услуг на основную сумму Детская библиотека МКУК Межпоселенческая библиотека имени К.Г.Паустовского МО Базарносызганский район Ульяновской области"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Реестр контрактов, договоров, ссылка на ЕИС "Закупки"
1.7.9.	Контрольная точка"Заключены контракты/договоры на закупку товаров, работ, услуг на основную сумму Библиотека Информационно-экологический центр имени В.В. Бианки МБУК Централизованная библиотечная	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Реестр контрактов, договоров, ссылка на ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	система г. Димитровграда "						
1.7.10.	Контрольная точка"Заключены контракты/договоры на закупку товаров, работ, услуг на основную сумму Специализированная библиотека № 1 Мир искусств МБУК ЦБС г. Ульяновска "	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Реестр контрактов, договоров, ссылка на ЕИС "Закупки"
1.7.11.	Контрольная точка"Закупка на экономию средств объявлена"	-	12.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС "Закупки", реестр контрактов/договоров
1.7.12.	Контрольная точка"Контракты/договоры на экономию средств заключены "	-	17.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Реестр контрактов/договоров, ссылка на ЕИС "Закупки"
1.7.13.	Контрольная точка"Подключение библиотек к ФГИС Национальная библиотека"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корчагина А.О.	Прочий тип документа Информационное письмо о подключении к ФГИС "Национальная электронная библиотека"
			15.09.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.14.	Контрольная точка"Произведена приёмка товаров, работ, услуг - Центральная библиотека им. Н. Гарина-Михайловского МКУК Вешкаймская межпоселенческая библиотечная система"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Акт Акты выполненных работ, акты приемки
1.7.15.	Контрольная точка"Произведена приёмка товаров, выполненных работ, оказанных услуг - Центральная библиотека им АС Грина МУК Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Акт Акты приёмки/передачи
1.7.16.	Контрольная точка"Произведена приёмка товаров, выполненных работ, оказанных услуг - Детская библиотека МКУК Межпоселенческая библиотека имени К.Г.Паустовского МО Базарносызганский район Ульяновской области"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Акт Акты приемки/передачи, акты выполненных работ, оказанных услуг
1.7.17.	Контрольная точка"Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг - Библиотека Информационно-экологический центр имени В.В. Бианки МБУК Централизованная библиотечная	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Акты приемки/передачи, акты выполненных работ, оказанных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	система г. Димитровграда"						
1.7.18.	Контрольная точка"Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг - Специализированная библиотека 1 Мир искусств МБУК ЦБС г.Ульяновска"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Акты приемки/передачи, акты выполненных работ, оказанных услуг
1.7.19.	Контрольная точка"Открытие модельной библиотеки Центральная библиотека им. Н. Гарина-Михайловского МКУК Вешкаймская межпоселенческая библиотечная система"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Входящее письмо Администрации муниципального образования "Об открытии модельной библиотеки"
1.7.20.	Контрольная точка"Открытие модельной библиотеки Центральная библиотека им АС Грина МУК Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Входящее письмо Администрации муниципального образования "Об открытии модельной библиотеки"
1.7.21.	Контрольная точка"Открытие модельной библиотеки Детская библиотека МКУК Межпоселенческая библиотека имени К.Г.Паустовского МО Базарносызганский район Ульяновской области"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Входящее письмо Администрации муниципального образования "Об открытии модельной библиотеки"
			01.10.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.22.	Контрольная точка "Открытие модельной библиотеки Библиотека Информационно-экологический центр имени В.В. Бианки МБУК Централизованная библиотечная система г. Димитровграда "	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Входящее письмо Администрации муниципального образования "Об открытии модельной библиотеки"
1.7.23.	Контрольная точка "Открытие модельной библиотеки специализированная библиотека 1 Мир искусств МБУК ЦБС г. Ульяновска"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Входящее письмо Администрации муниципального образования "Об открытии модельной библиотеки"
1.7.24.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, работ, услуг - Центральная библиотека им. Н. Гарина-Михайловского МКУК Вешкаймская межпоселенческая библиотечная система"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Платежные поручения, ссылки на исполнения по контрактам в ЕИС "Закупки"
1.7.25.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, работ, услуг - Центральная библиотека им. А.С. Грина МУК Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа платёжные поручения, ссылки на исполнения контрактов в ЕИС "Закупки"
1.7.26.	Контрольная точка "Произведена	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Михеева М.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата товаров, работ, услуг - Детская библиотека МКУК Межпоселенческая библиотека имени К.Г.Паустовского МО Базарносызганский район Ульяновской области"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Платёжные поручения, ссылка на исполнения по контракту в ЕИС "Закупки"
1.7.27.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, работ, услуг - Библиотека Информационно-экологический центр имени В.В. Бианки МБУК Централизованная библиотечная система г. Димитровграда"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа платёжные поручения, ссылка на исполнение контракта в ЕИС "Закупки"
1.7.28.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, работ, услуг - Специализированная библиотека 1 Мир искусств МБУК ЦБС г Ульяновска"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа платёжные поручения, ссылка на исполнение контракта в ЕИС "Закупки"
1.7.29.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.30.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.31.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.33.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.34.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.7.35.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.37.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.38.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.39.	Контрольная точка"С субъектами	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.41.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.42.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.43.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.7.44.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.45.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.46.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.7.47.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.48.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 3 638 детских школ искусств и училищ, что составляет 71% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 1958 единиц, 2025-2030 1680 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно- нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств. На 2026 год запланировано приобрет ение музыкальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							инструментов, оборудования материалов для МБУ ДО Кузоватовская ДШИ р.п.Кузоватово Ульяновской области и МБУ ДО ДШИ имени М.А.Балакирева г. Ульяновск.
1.8.1.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.2.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.3.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.7.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.8.	Контрольная точка"Утверждено	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.13.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.14.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.8.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.19.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.20.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.25.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.26.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.27.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.8.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сидорова Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.8.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	
1.9.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей.
1.9.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.10.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 100 учреждений.
1.10.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.11.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.1.	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
2.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей						
2.1.	Мероприятие (результат) "Ульяновской областью размещены мероприятия региона на портале Культура.РФ"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сидорова Е.Е.	Созданы условия для представления лучших достижений культуры Ульяновской области в области исполнительского и театрального искусства на федеральном уровне – федеральном портале «Культура.РФ». В рамках результата обеспечивается размещение видеоматериала на портале "Культура.РФ". Результат реализовывается с 2020 года. Так в 2020 году размещено 105 трансляций; В 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							размещено 65 трансляций; В 2022 году размещено 67 трансляций. В 2023 году размещено 34 трансляции. В 2024 году размещено 29 трансляции. За период с 2025 по 2030 планируется разместить не менее 450 трансляций.
2.1.1.	Контрольная точка "Информация о размещенных онлайн-трансляциях на портале "Культура.РФ" за I квартал 2025 года"	-	06.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Информация о размещенных мероприятиях
2.1.2.	Контрольная точка "Информация о размещенных онлайн-трансляциях на портале "Культура.РФ" за II квартал 2025 года"	-	06.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа информация о размещённых мероприятиях
2.1.3.	Контрольная точка "Информация о размещенных онлайн-трансляциях на портале "Культура.РФ" за III квартал 2025 года"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Информация о размещённых мероприятиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа План размещения мероприятий на 2026г.
2.1.5.	Контрольная точка"Информация о размещенных онлайн-трансляциях на портале "Культура.РФ" за IV квартал 2025 года"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа -
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Прочий тип документа Информация о размещённых мероприятиях за 2025 год
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	
2.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	
2.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	
2.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Михеева М.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	
2.1.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	
2.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	
2.1.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	
2.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	
2.1.19.	Контрольная точка"Информация о размещенных онлайн-трансляциях на портале Культура.РФ за I квартал 2030 года"	-	06.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Входящее письмо О направлении информации
2.1.20.	Контрольная точка"Информация о размещенных онлайн-трансляциях на портале Культура.РФ за II квартал 2030 года"	-	06.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеева М.С.	Входящее письмо О направлении информации
2.1.21.	Контрольная точка"Информация о размещенных онлайн-трансляциях на портале	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Михеева М.С.	Входящее письмо О направлении информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Культура.РФ за III квартал 2030 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Павловский муниципальный район		54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000
1.11.	Новоспасский муниципальный район	Процент	54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000
1.12.	Новомалыклинский муниципальный район	Процент	54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000
1.13.	Чердаклинский муниципальный район	Процент	54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000
1.14.	Мелекесский муниципальный район	Процент	54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000
1.15.	Майнский муниципальный район	Процент	54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	53,2000	55,5000	55,8000	56,1000
1.16.	Кузоватовский муниципальный район	Процент	54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000
1.17.	Карсунский муниципальный район	Процент	54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000
1.18.	Инзенский муниципальный район	Процент	54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000
1.19.	город Ульяновск	Процент	54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000
1.20.	город Новоульяновск	Процент	54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000
1.21.	город Димитровград	Процент	54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000
1.22.	Вешкаймский муниципальный район	Процент	54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000
1.23.	Барышский муниципальный район	Процент	54,00	2023	0,0000	54,6000	54,9000	55,2000	55,5000	55,8000	56,1000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мелекесский муниципальный район		100,00	2023	0,0000	110,000 0	115,0000	120,0000	125,000 0	130,000 0	135,0000
2.24.	Чердаклинский муниципальный район	Процент	100,00	2023	0,0000	110,000 0	115,0000	120,0000	125,000 0	130,000 0	135,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга										
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	5	2024	-	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	7,00
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Кузоватовский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."										
1.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00
1.2.2.	<i>Всего по муниципальным</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.2.		Единица	0	2024	-	1,00	3,00	3,00	-	-	-
1.4.3.	<i>Сурский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.4.4.	<i>Радищевский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.4.5.	<i>Новоспасский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.4.6.	<i>Инзенский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.4.7.	<i>город Ульяновск</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.4.8.	<i>Карсунский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.5.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"										
1.5.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	17	2024	-	22,00	25,00	28,00	30,00	32,00	33,00
1.5.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	5,00	-	-	-	-	-
1.5.3.				2024							

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Базарносызганский муниципальный район	Единица	0		-	1,00	-	-	-	-	-
1.5.4.	Вешкаймский муниципальный район	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.5.5.	город Димитровград	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.5.6.	город Ульяновск	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.5.7.	Кузоватовский муниципальный район	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"										
1.6.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	12	2024	-	12,00	16,00	16,00	20,00	20,00	24,00
1.6.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	-	4,00	-	-	-	-
1.6.3.	город Ульяновск	Единица	0	2024	-	-	3,00	-	-	-	-
1.6.4.	Кузоватовский муниципальный район	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
1	Ульяновской областью размещены мероприятия региона на портале Культура.РФ	10,00	0,00	10,00
10	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	0,00
11	Проведена модернизация учреждений культурно- досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	10,00	10,00	20,00
12	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	10,00	10,00	20,00
2	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	5,00	5,00	10,00
3	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	5,00	5,00	10,00
4	Созданы детские культурно- просветительские центры на базе учреждений культуры	10,00	10,00	20,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
5	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	5,00	5,00	10,00
6	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	10,00	10,00	20,00
7	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	10,00	10,00	20,00
8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	20,00	30,00	50,00
9	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	5,00	5,00	10,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00